                                  Справка   №14                       на 21.09.2020г.
по ремонтным работам автодорог проводимых на территории Гумбетовского района в 2020 году в рамках реализации  программы  «Мой Дагестан мои дороги»     
Всего планируются провести ремонтные работы по пяти объектам на общую сумму 7 602 430 руб. из них;
  - из респуб. бюджета   97,098 %    - 7 381 807 руб.,  -  из муниц. бюджета     2,902 %       -    220 623 руб.
                              ВСЕГО  законтрактованная сумма ------  6 948 836,85 руб.

1. [bookmark: _Hlk45548997]Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Чирката по ул. М.Сабуева и ул. А.Абдулаева
           Аукцион от  – 29.04.2020г. Начальная максимальная цена – 1 937 430 руб.
           Снижение на - 20,96%  (экономия = 406173руб.15к.)
           Контракт на сумму   1 531 256,85 руб.  с  ООО «Формат»  от  – 16.05.2020г.      
Дата начала работ 10.07.2020г.    Дата окончания работ по контракту  31.12.2020г.
На сэкономленные   406173руб.15к.  средства планируются дополнительные ремонтные работы по ул. А.Абдулаева
На сегодняшний день сделана работа по, устройству и выравниванию ПГС, укладке армосетки и частичному бетонированию  на сумму 1 250,0 тыс.руб.= 64,52%.                                      Кассовое исполнение 0 руб.= 0%
 
[bookmark: _Hlk45550634]     2. Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Верхнее Инхо ул. Алигаджи из Инхо                     
Аукцион от – 29.04.2020г. Начальная максимальная цена – 2 884 000 руб.
Снижение  на   -  0,5 %      =  ( экономия = 14420руб.00к.)    
[bookmark: _Hlk45550690][bookmark: _Hlk45550654]Контракт на сумму - 2 869 580 руб    с    ООО «СТРОЙ МИНА» от 19.05.2020г 
Дата начала работ – 25.05.2020г.   Дата окончания работ по контракту 31.12.2020г.
На сегодняшний день завершена работа по ремонту подпорной стены на сумму 1 238,009 тыс.р. что составляет - 43,14 %.          Кассовое исполнение 1 238,009 тыс.р.  руб.= 43,14%

[bookmark: _Hlk45550789]3.  Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Игали  ул. Огородная
Аукцион от – 07.05.2020г. Начальная максимальная цена – 927 000 руб.
Снижение на  -   0 %     (экономия отсутствует) 
[bookmark: _Hlk45550823][bookmark: _Hlk45550797]Контракт на сумму   - 927 000 руб     с    ООО «Дорспецстрой» с 18.05.2020г.       
Дата начала работ – 19.05.2020г.      Дата окончания работ по контракту 31.12.2020г.
На сегодняшний день завершена работа по бетонированию улицы на площади 770 кв.м. на протяженности 180м.п. и устройству песчано-гравийной смеси на участке улицы площадью 320 кв.м.  Завершена работа на сумму 927 т.руб. =100%. Кассовое исполнение 927 тыс. руб.  = 100 %

[bookmark: _Hlk45551108]   4.  Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.Ингиши  ул. Г.Магомедова
Аукцион от 24.04.2020г.  Начальная максимальная цена – 927 000 руб.
Снижение на  -     0%  (экономия отсутствует) 
[bookmark: _Hlk45551119]Контракт на сумму  –  927 000 руб.   с  ООО «ВЕКТА-С»     от 14.05.2020г.         
Дата начала работ –    21.06.2020г.    Дата окончания работ 31.12.2020г.
На сегодняшний день завершена работа по устройству подпорной стены в ближайшее время будут начаты работы по бетонированию улицы.    Работа сделана на 927,0 тыс.руб.  =  100 %
Кассовое исполнение 927000 руб.    =  100    %

[bookmark: _Hlk45551261]    5.  Ремонтные работы внутрисельской автододороги в с.НовоАргвани      ул.М.Сайпилау    
Аукцион от   - 29.04.2020г.     Начальная максимальная цена – 927 000 руб.
Снижение на     21,25 %    =   (экономия = 197 000 руб.00к)
[bookmark: _Hlk45551300][bookmark: _Hlk45551272]Контракт на сумму -730 000 руб.  с   ООО «Дорспецстрой» от 12.05.2020г.   
Дата начала работ – 20.05.2020г.           Дата окончания работ по контракту 31.12.2020г.
На сэкономленные   197 000 руб.00к.  средства планируются сделать дополнительные ремонтные работы по той же улице.    
На сегодняшний день; завершен ремонт подпорной стены, выравнена ПГС, бетонирование  завершено.   Всего выполнена работа на сумму более 730,00 тыс.руб. что составляет – 78,75%.
Кассовое исполнение 730000 руб.  =  78,75%
[bookmark: _GoBack]Всего сделана работа на сумму       -         5 072,009 тыс.руб. что составляет    66,72 %
Кассовое исполнение составляет 3822 000 руб. = 50,27%
